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О ходе реализации программы
жилищного строительства в

г.Витебске за 9 месяцев 

2011 года

Заслушав и обсудив информацию начальника отдела строительства Витебского городского исполнительного комитета Савицкого О.В. о ходе реализации программы жилищного строительства в г. Витебске за 9 месяцев 2011 года Витебский городской исполнительный комитет отмечает недостаточную работу отдела строительства, коммунального унитарного предприятия «Капитальное строительство города Витебска», служб заказчика, подрядных организаций по реализации программы жилищного строительства в 2011 году.
Общий объем введенного в эксплуатацию жилья за 9 месяцев 2011 года составил 97,8 тысячи метров квадратных жилья, что на 27 процентов ниже уровня аналогичного периода 2010 года. 
Сроки строительства жилых домов и их ввода в эксплуатацию не всегда соответствуют очередности постановки на учет участников долевого строительства. На отдельных объектах не обеспечивается своевременное начало строительства и ритмичное финансирование строящихся объектов. 
После ввода в эксплуатацию жилых домов допускаются случаи затягивания сроков передачи инженерных сетей на баланс эксплуатирующим организациям, отсутствует должный контроль со стороны заказчиков за своевременным устранением замечаний граждан при приемке квартир.
Учитывая изложенное, в целях выполнения жилищной программы строительства в городе Витебске, Витебский городской исполнительный комитет РЕШИЛ:        

1. Работу отдела строительства Витебского городского исполнительного комитета, коммунального унитарного предприятия «Капитальное строительство города Витебска», служб заказчика, подрядных организаций по реализации программы жилищного строительства в городе Витебске за 9 месяцев 2011 года признать недостаточной. 

2. Отделу строительства Витебского городского исполнительного комитета, службам заказчика и подрядчика, осуществляющих строительство жилья в городе Витебске, организовать еженедельный контроль за ходом выполнения программы жилищного строительства, инженерно-транспортной инфраструктуры. 
          3. Директору коммунального унитарного предприятия «Капитальное строительство города Витебска» Мешко М.А., службам заказчика, разработать мероприятия, установить жесткий контроль за сроками строительства жилых домов и качеством выполнения строительно-монтажных работ, обеспечить еженедельное проведение заседаний штабов по строительству с рассмотрением и решением проблемных вопросов, обеспечить ввод в эксплуатацию многоквартирных жилых домов согласно приложению.   
4. Строительным организациям РУП «Витебский ДСК», ОАО «Жилстрой», ООО «Стройторгсервис», ОАО «Строительный трест № 9, г. Витебск», ООО «БизнесСтройМонтаж», СМП-715 ОАО «Трест Белтрансстрой», СМП «Витебскэнергострой», ООО «ПлиссаСтрой» активизировать темпы строительства жилья в текущем году, укомплектовать объекты необходимым количеством рабочих, обеспечить работу не менее чем в две смены, а в выходные и праздничные дни – по скользящему графику.

       5.  Принять заверения генерального директора ОАО «Строительный трест № 9, г. Витебск» Козичкина В.В. о вводе в эксплуатацию жилого дома № 9 в микрорайоне «Медцентр» в октябре 2011г., жилого дома    № 10 в микрорайоне «Билево-2» в декабре 2011 г.
       6. Принять заверения начальника отдела архитектуры и градостроительства Витебского городского исполнительного комитета Дубика В.В. совместно с администрациями районов города Витебска об обеспечении в целом по 2011 году ввода в эксплуатацию не менее 15 тысяч метров квадратных жилья усадебной застройки.   

       7. Контроль за исполнением настоящего решения, возложить на отдел строительства Витебского городского исполнительного комитета. 

Председатель






    В.П.Николайкин

Управляющий делами
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