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О ходе реализации программы жилищного строительства в    г. Витебске за 6 месяцев     2012 года
Заслушав и обсудив информацию начальника отдела строительства Витебского городского исполнительного комитета Кадушко И.А. о ходе реализации программы жилищного строительства в г. Витебске за             6 месяцев 2012 года Витебский городской исполнительный комитет отмечает недостаточную работу отдела строительства, коммунального унитарного предприятия «Капитальное строительство города Витебска», служб заказчика, подрядных организаций по реализации программы жилищного строительства в 2012 году.
Общий объем введенного в эксплуатацию жилья за 6 месяцев       2012 года составил 61 тысячу метров квадратных жилья, что на 29 тысяч метров квадратных  меньше аналогичного периода 2011 года.
Сроки строительства жилых домов и их ввода в эксплуатацию не всегда соответствуют очередности постановки на учет участников долевого строительства. На отдельных объектах не обеспечивается своевременное начало строительства и ритмичное финансирование строящихся объектов. 
После ввода в эксплуатацию жилых домов допускаются случаи затягивания сроков передачи инженерных сетей на баланс эксплуатирующим организациям, отсутствует должный контроль со стороны заказчиков за своевременным устранением замечаний граждан при приемке квартир.
Учитывая изложенное, в целях выполнения жилищной программы строительства в городе Витебске, Витебский городской исполнительный комитет РЕШИЛ:        

Работу отдела строительства Витебского городского исполнительного комитета, коммунального унитарного предприятия «Капитальное строительство города Витебска», служб заказчика, подрядных организаций по реализации программы жилищного строительства в городе Витебске за первое полугодие 2012 года признать недостаточной. 

Отделу строительства Витебского городского исполнительного комитета, службам заказчика и подрядчика, осуществляющим строительство жилья в городе Витебске, организовать еженедельный контроль за ходом выполнения программы жилищного строительства, инженерно-транспортной инфраструктуры. 
3. Директору коммунального унитарного предприятия «Капитальное строительство города Витебска» Мешко М.А., службам заказчика разработать мероприятия, установить жесткий контроль за сроками строительства жилых домов и качеством выполнения строительно-монтажных работ, обеспечить еженедельное проведение заседаний штабов по строительству с рассмотрением и решением проблемных вопросов, обеспечить ввод в эксплуатацию многоквартирных жилых домов согласно приложению.   
4. Строительным организациям РУП «Витебский ДСК», ОАО «Жилстрой», ООО «Стройторгсервис», ООО «БизнесСтройМонтаж», СМП-715 ОАО «Трест Белтрансстрой», ООО «ПлиссаСтрой» активизировать темпы строительства жилья в текущем году, укомплектовать объекты необходимым количеством рабочих, обеспечить работу не менее чем в две смены, а в выходные и праздничные дни – по скользящему графику.
5.  Принять заверения генерального директора РУП «Витебский ДСК» Артемьева Б.Ю. о выполнении  задания по вводу в эксплуатацию
многоквартирных жилых домов во втором полугодии 2012 года.
6. Принять заверения начальника отдела архитектуры и градостроительства Витебского городского исполнительного комитета Дубика В.В. совместно с администрациями районов города Витебска об обеспечении в целом по 2012 году ввода в эксплуатацию не менее          25,5 тысячи метров квадратных жилья усадебной застройки.   
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на отдел строительства Витебского городского исполнительного комитета. 
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