



ВІЦЕБСКІ ГАРАДСКІ
ВЫКАНАЎЧЫ
КАМІТЭТ

ВИТЕБСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
КОМИТЕТ

РАШЭННЕ

РЕШЕНИЕ

18 января 2024 г. № 47

г. Витебск

г. Витебск

Об утверждении текущего графика замены лифтов жилищного фонда 2024 года

На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 108-3 «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь», согласно подпрограмме 4 «Ремонт жилья» Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021–2025 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 января 2021 г. № 50, рассмотрев программу по замене лифтов жилищного фонда, находящегося на техническом обслуживании открытого акционерного общества «Витебсклифт», где заказчиком выступает унитарное коммунальное производственное предприятие «Витебское городское жилищно-коммунальное хозяйство», Витебский городской исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Утвердить текущий график замены лифтов жилищного фонда 2024 года (прилагается) и разрешить выполнение строительно-монтажных работ согласно ему.

2. Унитарному коммунальному производственному предприятию «Витебское городское жилищно-коммунальное хозяйство»:

2.1. обеспечить безусловное выполнение установленного задания текущего графика замены лифтов жилищного фонда 2024 года, сосредоточив финансовые ресурсы на объектах, обеспечивающих их ввод в эксплуатацию после завершения строительно-монтажных работ, а также на завершении работ по переходящим объектам;

2.2. установить контроль за целевым использованием бюджетных средств, направляемых на указанные цели.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Витебского городского исполнительного комитета по направлению деятельности и унитарное коммунальное производственное предприятие «Витебское городское жилищно-коммунальное хозяйство».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель

Управляющий делами –
начальник управления делами

Г.Г.Сабынич

В.В.Руденя



УТВЕРЖДЕНО
Решение
Витебского городского
исполнительного комитета
18.01.2024 № 47

Текущий график замены лифтов жилищного фонда 2024 года

№ п/п	Наименование объекта	Количество лифтов, ед.	Срок проведения		Стоимость, руб.		Использовано средств на 01.01.2024, руб.	План финансирования, руб.			
			начало, месяц	окончание, месяц	сметная	договорная		Всего	в том числе		
									кредиторская задолженность на 01.01.2024, в том числе	стоимость работ на 2024 год, в том числе	
областной бюджет	областной бюджет	возвратные суммы									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Объекты с вводом в эксплуатацию в текущем году											
1	Замена лифтов в здании общежития дома №105 по улице Лазо в г. Витебске	2	февраль	апрель	224 131,00	195 690,80	84 190,80	111 500,00	0,00	110 000,00	1 500,00
2	Замена лифтов в здании общежития дома №148, корпус 1 по улице Максима Горького в г. Витебске	1	октябрь	декабрь	100 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	51 000,00	1 000,00
ИТОГО по РАЗДЕЛУ 1.		3			324 131,00	247 690,80	84 190,80	163 500,00	0,00	161 000,00	2 500,00
РАЗДЕЛ 2. Объекты без ввода в эксплуатацию в текущем году											
1	Замена лифтов в здании многоквартирного жилого дома № 24/5 А по проспекту Строителей в г. Витебске	1	декабрь 2023г.	февраль	115 792,00	65 189,29	63 189,29	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Замена лифтов в здании многоквартирного жилого дома № 13/4 по улице Смоленская в г. Витебске	2	октябрь	декабрь	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00
ИТОГО по РАЗДЕЛУ 2.		3			180 792,00	130 189,29	63 189,29	67 000,00	0,00	66 000,00	1 000,00
РАЗДЕЛ 3. Разработка проектной, в том числе сметной, документации											
1	Замена лифтов в здании многоквартирного жилого дома № 24/5 А по проспекту Строителей в г. Витебске	1	сентябрь 2023г.	февраль	5 327,96	5 327,96	4 640,18	687,78	0,00	687,78	0,00
2	Замена лифтов в здании общежития дома №105 по улице Лазо в г. Витебске	2	сентябрь 2023г.	февраль	8 004,23	8 004,23	6 971,39	1 032,84	0,00	1 032,84	0,00
3	Замена лифтов в здании многоквартирного жилого дома № 30/2 по улице Воинов-Интернационалистов в г. Витебске	2	октябрь 2023г.	февраль	11 111,08	11 111,08	7 895,10	3 215,98	0,00	3 215,98	0,00
4	Замена лифтов в здании многоквартирного жилого дома № 52 по улице Чкалова в г. Витебске	3	октябрь 2023г.	февраль	7 635,04	7 635,04	6 272,66	1 362,38	0,00	1 362,38	0,00
5	Замена лифтов в здании многоквартирного жилого дома № 13/4 по улице Смоленская в г. Витебске	2	октябрь 2023г.	февраль	7 434,94	7 434,94	6 130,97	1 303,97	0,00	1 303,97	0,00
6	Замена лифтов в здании многоквартирного жилого дома № 49 по улице Карла Маркса в г. Витебске	4	октябрь 2023г.	февраль	10 572,71	10 572,71	7 412,68	3 160,03	0,00	3 160,03	0,00
7	Замена лифтов в здании многоквартирного жилого дома № 52/1 по улице Чкалова в г. Витебске	3	октябрь 2023г.	февраль	9 028,35	9 028,35	6 272,66	2 755,69	0,00	2 755,69	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Замена лифтов в здании многоквартирного жилого дома № 24 по улице Воинов-Интернационалистов в г. Витебске	2	октябрь 2023г.	февраль	9 497,81	9 497,81	6 553,52	2 944,29	0,00	2 944,29	0,00
9	Замена лифтов в здании многоквартирного жилого дома № 18А по улице 4-я Индустриальная в г. Витебске	2	октябрь 2023г.	февраль	7 719,56	7 719,56	5 455,63	2 263,93	0,00	2 263,93	0,00
10	Замена лифтов в здании многоквартирного жилого дома № 32 по улице Воинов-Интернационалистов в г. Витебске	4	октябрь 2023г.	февраль	11 324,46	11 324,46	7 833,06	3 491,40	0,00	3 491,40	0,00
11	Замена лифтов в здании многоквартирного жилого дома № 68 по улице Правды в г. Витебске	3	октябрь 2023г.	февраль	9 604,72	9 604,72	6 679,21	2 925,51	0,00	2 925,51	0,00
12	Замена лифтов в здании общежития дома №148, корпус 1 по улице Максима Горького в г. Витебске	1	январь	май	8 856,20	8 856,20	0,00	8 856,20	0,00	8 856,20	0,00
ИТОГО по РАЗДЕЛУ 3		29			106 117,06	106 117,06	72 117,06	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00
ИТОГО					611 040,06	483 997,15	219 497,15	264 500,00	0,00	261 000,00	3 500,00

СОГЛАСОВАНО
 Начальник главного
 управления жилищно-
 коммунального хозяйства
 Витебского областного
 исполнительного комитета
 Ю.А.Дядёло

_____ . 2024 г.

